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Timeline | Cronologia

December

a) CERP timeline update to Portside
Steering Committee

b) Review and refine chapters as needed
based on comments received

c) Coordinate with subcommittees and
agencies with an implementation role to
finalize strategies

diciembre

a) Actualizacion del cronograma de
CERP para el Comité Directivo Portuario

b) Revisar y perfeccionar los capitulos
segun sea necesario en funcion de los
comentarios recibidos

c¢) Coordinar con subcomités y agencias
con un rol de implementacion para
finalizar estrategias

NEELIVETRY

a) Phase | implementation update to
Portside Steering Committee

b) CERP development update to Steering
Committee

¢) Continue coordination with
subcommittees and agencies with an
implementation role to finalize strategies

enero

a) Actualizacion de la implementacion de
la Fase | para el Comité Directivo
Portuario

b) Actualizacion del desarrollo de CERP
para el Comité Directivo

c¢) Continuar la coordinacién con
subcomités y agencias con un rol de
implementacién para finalizar estrategias

February

a) Present final strategies to Portside
Steering Committee for discussion

febrero

a) Presentar las estrategias finales al
Comité Directivo Portuario para su
discusion




Timeline | Cronologia

March

a) Phase | implementation update to
Steering Committee

b) Open 3-week comment period
c) Public Workshops

d) Refine final draft as needed based
on comments received

marzo

a) Actualizacion de la implementacion de la
Fase | para el Comité Directivo

b) Periodo de comentarios abierto de 3
SEINENETS

c) Talleres publicos

d) Refinar el borrador final segun sea
necesario en base a los comentarios
recibidos

April

a) Present final proposed CERP to
Portside Steering Committee

abril

a) Presentar el CERP final propuesto al
Comité Directivo Portuario

\YEW,

a) Phase | implementation update to
Steering Committee

b) Present Final Proposed CERP to
APCD Board for Approval

mayo

a) Actualizacion de la implementacion de la
Fase | para el Comité Directivo

b) Presentar el CERP propuesto final a la
Junta de APCD para su aprobacién




